CRONOPROGRAMMA

PARCO ARCHEOLOGICO DEL CELIO

	giorni lavorativi	1° mese				2° mese				3° mese		
AREA ESTERNA												
Installazione cantiere	21											
Movimentazione reperti	49											
Opere di restauro	112											
opere di reinterro terrazza Casina del Salvi	35											
Reinstallaz. fontana terrazza e lav. idraulici	30											
Scavi, movimento terra, trasporto	42											
Opere di sottofondazione vialetti	21											
Realizzazione impianto Elettrico	28											
Pavimentazione vialetti	35											
Allestimento corpi illuminanti	35											
Allestimento reperti	56											
AREA INTERNA												
Opere di verniciatura pareti	21											
Realizzazione pedana, parete cartongesso, consolle	30											
Revisione infissi	21											
Posa pavimento MDF sala 2 e ingresso	21											
Impianto elettrico bacheche e espositori	30											
Posa pavimento linoleum	21											
Allestimento/sostituzione corpi illuminanti	21											
Posa pannellature rivestimento pareti	35											
Posizionamento teche e contenitori	49											
Movimentazione e posizionamento reperti	56											
Disinstallazione cantiere e pulizie generali	30											

GIORNI NATURALI CONSECUTIVI 365



11° mese				12° mese			